



NovaStudio

NEW EVERYTHING

Digital Cupcake Barcelona S.L.



Boorie

POWERED BY XAVI9

#	Riesgo	Nivel de Impacto	Acción de Mitigación
1	Falta de Recursos para Visitas de Campo No disponer de recursos contratados para llevar a cabo las visitas de campo necesarias para la recolección de información sobre sistemas de hidráulica y saneamiento de agua. Presentación de agentes irregulares en las zonas de activación de la UTILITY	Medio	Contratación de Recursos para Recolección de Información. Se propone contratar a un profesional como prestador de servicios para la recolección de oportunidades en campo, así como para la obtención de información sobre sistemas de hidráulica y saneamiento de agua. Es fundamental que esta persona esté dedicada y cuente con conocimientos sobre el proyecto Boorie. Esta contratación contribuirá a mitigar los riesgos y sesgos en el levantamiento de requerimientos y seguridad en los colaboradores.
2	Debilidad en el desarrollo del gemelo digital y la importancia de acompañar a las empresas en este proceso de adopción.	Medio	Adoctrinar y acompañar a las empresas en este proceso para su adopción.