

	Project/Time entry	Start date	Time (h)
	Magistrát Hlavního Města Prahy - MOORE		82:20:00
	Koordinace postupu inventury tiskáren, plánování termínů, dohoda na NUI	28-02-2022	5:35:00
	Porada, plánování inventury, příprava podkladů pro směrnici nakládání s n	25-02-2022	3:30:00
	Koordinace plánování inventury + meetink k • plán aktivace služeb z obj. č	24-02-2022	7:30:00
	Finální kontrola objednávky SKZ, schválení..	23-02-2022	4:30:00
	Plánování evidence MHMP	22-02-2022	5:30:00
	SKZ-KL01 připomínky online, náslech u probíraných podkladů. Smlouva b	21-02-2022	1:15:00
	Úprava objednávky SKZ - podklad pro projektový plán	21-02-2022	2:45:00
	Vyjasnění podkladů obj. SKZ s [REDACTED]	18-02-2022	1:15:00
	Interní schůzka týmu, vysvětlení plánování, instruktáž týmu v pracovním p	16-02-2022	3:30:00
	Plánování inventarizace, kapacity týmu OICT + Vysvětlení [REDACTED]	16-02-2022	4:40:00
	Plánování fyzické inventarizace	15-02-2022	2:00:00
	KL02, otevřené body SKZ	15-02-2022	1:45:00
	ITAM - Evidence IT majetku - AuditPro (kickoff)	15-02-2022	1:20:00
	Finalizace podkladů s [REDACTED] pro evidenci tiskáren	15-02-2022	1:45:00
	Podklady pro plánování, vyžádání a evidence kapacit pro projekt	14-02-2022	5:00:00
	Plánování, koordinace týmu, podklady do plánu projektu	11-02-2022	9:00:00
	Projektový plán, uprava objednávek - smluvní podklady	09-02-2022	9:30:00
	Přepočet kapacity evidence, vyhodnocení rizika, úprava objednávky evider	04-02-2022	4:00:00
	Projektový plán, uprava smlouvy konsolidace, plánování optimalizace a Sk	03-02-2022	8:00:00
	Total		82:20:00