

	Date	2022-01-31	
Project/Time entry	Start date	Stop date	Time (h)
Magistrát Hlavního Města Prahy - MOORE			106:00:00
Projektový plán s MHMP, Technická schůzka služby správy s MHMP, Konsolidace smlouvy [REDACTED]	31.01.2022	31.01.2022	8:00:00
Konsolidace smluv, příprava projektového plánu, koordinace projektu - meeting s MHMP a interni meeting s týmem.	28.01.2022	28.01.2022	10:00:00
Koordinace projektového plánu	27.01.2022	27.01.2022	5:00:00
Dohodnutý meeting nad evidencí s AuditPro a MHMP	25.01.2022	25.01.2022	1:30:00
Plán a koordinace, doplnění projektového plánu	25.01.2022	25.01.2022	5:30:00
Plán projektu - doplnění, aktualizace evidenčních listů, koordinace	21.01.2022	21.01.2022	5:00:00
Plán projektu - doplnění	20.01.2022	20.01.2022	3:00:00
Zápis z osobní schůzky, rozpracování projektového plánu, podklady k součinnosti, soupis spolupráce	19.01.2022	19.01.2022	4:00:00
Příprava podkladů, kontrola smlouvy, úprava evidenčních listů, koordinace projektu a informací pro MHMP	18.01.2022	18.01.2022	7:00:00
Osobní meeting s [REDACTED] příprava	18.01.2022	18.01.2022	3:00:00
Sestavení podkladů pro výstup projektu, odeslání na odsouhlasení	14.01.2022	14.01.2022	4:00:00
Interní status s OICT, úprava draftu objednávky, příprava rizik a plánů	13.01.2022	13.01.2022	2:00:00
Status meeting s MHMP + příprava	13.01.2022	13.01.2022	2:00:00
Komunikace s MHMP [REDACTED] plánování a podklady + příprava	12.01.2022	12.01.2022	3:00:00
Osobní meeting s týmem na MHMP, plánování prací, sestavení podkladů a nastavení postupů	11.01.2022	11.01.2022	8:00:00
Studium dokumentace, odeslání dotazů, koordinace stavu projektu [REDACTED] příprava projektového plánu a	10.01.2022	10.01.2022	9:00:00
Studium dokumentace + příprava dotazů, koordinace s týmem	07.01.2022	07.01.2022	8:00:00
Interní meeting s týmem, příprava	05.01.2022	05.01.2022	6:00:00
Kick off projektu Magistrátu + studium dokumentace	04.01.2022	04.01.2022	12:00:00
Total			106:00:00
			13,25 MD

