

	Project/Time entry
	Magistrát Hlavního Města Prahy - MOORE
	Porada oddělení, plánování kapacit, koordinace dalších kroků projektu, řešení nesrovnalostí a příprava na synchro meeting s MHMP
	Pravidelný synchro meeting s MHMP, interní meeting a koordinace postupů, příprava podkladů
	ITAM technická schůzka, příprava podkladů pro AuditPro, koordinace postupů inventarizace
	Řešení problémů s inventarizací, podklady ke směrnici, koordinace projektu
	Oddělení týdne
	Stav evidence, koordinace, příprava podkladů provozní dokumentace
	Porada týmu, instrukce k provádění služeb, sbírání podkladů pro jednání se zástupci MHMP
	Příprava podkladů evidence, koordinace práce, úprava projektového plánu
	Online meeting stav projektu, koordinace projektu, příprava, koordinace plnění na základě výstupů z meetingu
	Oddělení týdne
	Projektové řízení evidence KZ, stav a další kroky
	Interní porada, předání instrukcí k dalšímu postupu. Plánování nápravných opatření
	Exporty a příprava dat k předání, synchro meeting s týmem a příprava podkladů pro směrnici MHMP. Sepsání směrnice ke správě KZ.
	Oddělení týdne
	Synchronizace s PM MHMP, koordinace plánování evidence KZ, příprava podkladů výkazů
	Podklady výkazů týmu, aktualizace plánu projektu, koordinace evidence
	Aktualizace stavu projektu, výkazy, příprava dalších bodů obj. Reporting a odeslání na PM MHMP
	Oddělení týdne
	Plánování, aktualizace stavu projektu, změna datumů inventury, koordinace komunikace na MHMP, synchro a příprava podkladů k odevzdání MHMP
	Příprava plánu inventarizace, schůzka k procesům a vytvoření provozní dokumentace, příprava odkladů pro ředitele

User	Start date	h
	31.03.2022	8,0
	30.03.2022	7,0
	29.03.2022	4,0
	28.03.2022	3,0
	25.03.2022	4,0
	24.03.2022	8,0
	22.03.2022	4,0
	21.03.2022	5,0
	18.03.2022	4,0
	17.03.2022	7,0
	15.03.2022	9,0
	11.03.2022	8,0
	10.03.2022	9,0
	09.03.2022	8,0
	04.03.2022	9,0
	01.03.2022	9,0
		106,000