

PRACOVNÍ VÝKAZ
INO/32/03/000161/2020

Vykazovaný rok:	2022	Číslo rámcové smlouvy:	INO/32/03/000161/2020
Vykazovaný měsíc:	01.06.2022 - 30.06.2022	Číslo prováděcí smlouvy:	Objednávka č. 12
Poskytovatel/Subdodavatel:	Moore Czech Republic s.r.o.	Oblast:	Projektový management

Přehled odpracovaných hodin					
Datum	Pracovník	Počet odprac. hod.	Popis vykonaných aktivit	Místo činnosti	Role na projektu:
29.06.2022		7,00	Exit plán – kostra, finalizace, zabbix seznamy a koordinace		Projektový management
28.06.2022		6,00	Příprava plánu exitu a tranzice, koordinace a příprava monitoringu Zabbix, vyjasnění podkladů pro objednávku červenec a srpen		Projektový management
27.06.2022		6,00	Příprava podkladů pro plán exit a tranzice, seznamy tiskárny pro Zabbix, knihovny a koordinace projektu		Projektový management
23.06.2022		5,00	Porada týmu, předání informací, koordinace projektu, příprava materiálů pro tranzit plán		Projektový management
22.06.2022		7,00	Koordinace zapojení Zabbix monitoringu, úprava seznamu, doplnění informací, Knihovny a SNM ^P		Projektový management
20.06.2022		7,00	Zabbix seznamy, příprava a porada k zapojení tiskárny do monitoringu		Projektový management
17.06.2022		6,00	Příprava kostry plánu exitu a tranzice		Projektový management
15.06.2022		7,00	Pravidelná porada VP, podklady a předání informací na tým, koordinace projektu		Projektový management
14.06.2022		6,00	Koordinční meeting k plánu Exit a tranzice, příprava podkladů		Projektový management
10.06.2022		5,00	Plánování prací projektu, způsob zadávání do D8, příprava výstupů pro AuditPro		Projektový management
07.06.2022		6,00	Seznamy Zabbix podklady pro plánování Exit a tranzice, Osobní meeting MHM ^P		Projektový management
06.06.2022		6,00	Tiskárny do Zabbixu, koordinace a příprava plánu - exit a tranzice podklady		Projektový management
03.06.2022		5,00	Plánování, koordinace schůzky k optimalizaci, příprava pro Zabbix		Projektový management
02.06.2022		7,00	Porada, příprava seznamu tiskárny, postupy a stav Zabbix		Projektový management
01.06.2022		4,00	Koordinace projektu, příprava plánu exitu a tranzice		Projektový management
Celkem hodin		90		Role	Počet MD
Přepočteno na MD		11,25		PM	11,25
				Celkem	11,25

Schvalovací doložka - souhlasím s fakturací dle tohoto podepsaného výkazu			
Jméno a příjmení	Organizace - funkce	Datum	Podpis
	OICT		
	OICT		