

Project/Time entry	Start date	Time (decimal)
Magistrát Hlavního Města Prahy - MOORE		141,000
Interní porada týmu. Doplnění podkladů pro Exit a tranzice, aktualizace tabulky řízení rizik, komunikace s MHMP	02.01.2023	6,000
Aktualizace a řešení plánu exitu a tranzice, koordinace s MHMP, podklady pro řízení rizik	03.01.2023	7,000
Příprava a vyhodnocení interního dokumentu projektu, OICT osobní meeting p. [REDACTED]	04.01.2023	5,000
Problémy s nefunkčními tiskárnami TS, doplnění evidence tiskáren, koordinace a podklady exit a tranzice	04.01.2023	4,000
Příprava podkladů Exit a tranzice, porada vedení projektu, zápisy, příprava, koordinace chybových hlášení	05.01.2023	8,000
Porada týmu, příprava podkladů pro MHMP Exit a tranzice	06.01.2023	6,000
Časový plán exitu, podklady pro MHMP a TS, komunikace, meeting, uprava plánu + návrhy změn	09.01.2023	8,000
Porada týmu, Vyřešení problémů s evidencí při stěhování a evidence auditpro, podklady	10.01.2023	5,000
Evidence AP, Postupy a chyby v procesu, koordinace exportů a přípravy podkladů exit a tranzice	11.01.2023	8,000
Příprava podkladů Zabbix, školení SafeQ, komunikace špatných postupů, nápravná opatření, řízení rizik	12.01.2023	7,000
Porada KZ, Interní porada týmu OICT, stav stěhování, koordinace nových stěhovacích prací (zjištění stavů), ko	13.01.2023	6,000
Úklid SHP, aktualizace zápisů, kontrola předaných podkladů, záloha informací, aktualizace plánu	16.01.2023	8,000
Uzavření zápisu z VP, kontrola přílohy [REDACTED] - požadavky na upravu	17.01.2023	2,000
Informace, příprava + meeting k předávce informací [REDACTED]	18.01.2023	3,000
Podklady pro časovou osu průběhu problému tisků, aktualizace SharePointu - certifikáty	19.01.2023	2,000
Stav po restartu tiskáren, evidence a nesrovnalosti s PM MHMP, Příprava meetingu s MHMP, koordinace čas	20.01.2023	6,000
Vyhodnocení tiskáren - nesrovnalosti, komunikace s MHMP, Dohoda o AP TS řešení, upgrade SafeQ a stav po	23.01.2023	6,000
Porovnání evidence, příprava k odeslání. Návrhy řešení MHMP, Předávací protokol KZod TS, podklady k prom	24.01.2023	8,000
SafeQ export, AuditPro export, koordinace porovnání, příprava výstupů	25.01.2023	6,000
Stav řešení problémů s tisky, aktualizace informací, ověření u klientů, soupis podkladů, návrh řešení. Komunik	26.01.2023	8,000
Dodateční připojení ke schůzce Synchronizace Exitu s TS a MHMP, soupis podkladů, příprava. Řešení problé	27.01.2023	6,000
Příprava na předání - podklady, harmonogram. Doplnění tabulek, seznamu uživatelů, aktualizace harmonogra	30.01.2023	8,000
Podklady exit a tranzice, uprava časového plánu, komunikace s MHMP a plánování kroků, podklady školení O	31.01.2023	8,000
Total		141,000