	Project/Time entry	Start date	Time (decimal)
	Magistrát Hlavního Města Prahy - MOORE		**129,000**
	Plánování Exit a Tranzice, synchronizace informací s MHMP, koordinace	07.12.2022	8,000
	Přečíslování, vyjasnění požadavků, synchro informací, další kroky	08.12.2022	8,000
	Status správy KZ, zápis a řešení výměny informací	09.12.2022	8,000
	Koordinace objednávek, stav smlouvy, porada KZ s MHMP, schůzka k vícefaktoru	12.12.2022	8,000
	Koordinace plánu stěhování, kontakty, lokality, Seznam tiskáren, AuditPro	13.12.2022	6,000
	Plán Exit a tranzice - doplnění bodů	14.12.2022	6,000
	Narovnání spolupráce týmů, koordinace a změny v podkladech pro stěhování, plánování Exit a tranzice, podklady	15.12.2022	9,000
	Podklady pro exit a tranzici, aktualizace Sharepointu - doplnění podkladů	16.12.2022	7,000
	Aktualizace kontaktů, stav problémových issues v SD, podklady pro vedení MHMP	19.12.2022	8,000
	Pravidelný meeting KS, porada, příprava, koordinace smlouvy	20.12.2022	8,000
	Vyjasňovací meeting k výstupům a nástupům, nastavení procesu. Podklady ke smlouvě.	21.12.2022	7,000
	Osobní meeting a koordinace projektu	22.12.2022	7,000
	Osobní setkání nad výtkami AP č 19, a připrava	23.12.2022	8,000
	Zabbix podklady, Příprava exportů ze Zabbixu na žádost MHMP, kontrola a koordinace přístupů. Podklady pro zadání na TS	27.12.2022	8,000
	Výkazy a koordinace podkladů pro exit a tranzici, časový plán (návrh)	28.12.2022	7,000
	interní porada týmu, příprava podkladů, kontrola SD, revize chybových hlášení v xls, Příprava podkladů Plánu exitu a tranzice + meeting	29.12.2022	8,000
	Příprava podkladů pro plán exit a tranzice, Schůzka s MHMP, porada oddělení KZ, koordinace stěhování, aktualizace dat kontaktů a informací pro MH	30.12.2022	8,000
	Total		**129,000**