

Předmět	Počáteční datum	Koncové datum	MH
Úvodní jednání - OICT	06.12.2022	06.12.2022	1:30
Předání projektu Granty [REDACTED] a prostudování podkladů	16.12.2021	16.12.2021	6:30
OICT - Maily a info Granty	07.01.2022	07.01.2022	2:00
OICT - Proj. meeting (office), sber informací (projekt Granty)	11.01.2022	11.01.2022	4:00
OICT - Proj. meeting (office OICT), sber informací (projekt Granty)	14.01.2022	14.01.2022	2:00
OICT - Projektová schůzka všichni	18.01.2022	18.01.2022	1:30
OICT - Portál předsednictví (MS Teams schůzka, uprava nabídky pro MHMP)	20.01.2022	20.01.2022	4:00
OICT - Prostudování podkladu (projekt Web předsednictví)	20.01.2022	20.01.2022	2:00
MMHP - [REDACTED] (Jednání WEB)	24.01.2022	24.01.2022	1:30
OICT Maily	24.01.2022	24.01.2022	1:30
OICT - Finalizace nabídky web předsednictví: revize nabídky, kom. se sub-dod	24.01.2022	24.01.2022	7:00
OICT - Kontrola mailů, doladení nabídky web před. a potvrzení k podpisu	25.01.2022	25.01.2022	2:00
OICT - Projektová schůzka všichni	25.01.2022	25.01.2022	1:00
OICT - Granty: info o stavu upgrade, call s [REDACTED] sumarizace stavu mailem OŠ	25.01.2022	25.01.2022	1:00
OICT - WEB: Založení projektového deníku (status) a zápis z jednání 24.1.	25.01.2022	25.01.2022	1:30
OICT - Kontrola a zpracování mailů, WEB Před. finalizace a odeslání zápisu z jednání	26.01.2022	26.01.2022	1:30
OICT - Kontrola a zpracování mailů, WEB: organizace kick-off meetingu	27.01.2022	27.01.2022	1:00
OICT - Kontrola a zpracování mailů, WEB: organizace kick-off meetingu	27.01.2022	27.01.2022	1:30
OICT - WEB: Příprava draftu objednávky na Ideasense	27.01.2022	27.01.2022	1:30
OICT - Kontrola a zpracování mailů, WEB: organizace kick-off meetingu	28.01.2022	28.01.2022	2:00
OICT - WEB, příprava kick-off meeting, tech. Deník	31.01.2022	31.01.2022	2:30
Total MH:			49:00:00
Total MD:			6,125