

PRACOVNÍ VÝKAZ
INO/32/03/000161/2020

Vykazovaný rok:	2022	Číslo rámcové smlouvy:	INO/32/03/000161/2020
Vykazovaný měsíc:	01.05.2022 - 31.05.2022	Číslo prováděcí smlouvy:	Objednávka č. 12
Poskytovatel/Subdodavatel:	Moore Czech Republic s.r.o.	Oblast:	Projektový management

Přehled odpracovaných hodin					
Datum	Pracovník	Počet odprac. hod.	Popis vykonaných aktivit	Místo činnosti	Role na projektu:
31.05.2022	Kodeda Jiří	9:00:00	Akceptační protokol, podklady pro plán exitu a tranzice		Projektový management
30.05.2022	Kodeda Jiří	8:00:00	Příprava postupů SD, projednání návrhů na změny postupů, koordinace projektu		Projektový management
26.05.2022	Kodeda Jiří	4:00:00	Porada týmu, příprava Zabbix, koordinace projektu a příprava Exit plánu		Projektový management
25.05.2022	Kodeda Jiří	8:30:00	Analýza výkazů a připomínek MHMP k 03 a 04, sběrání podkladů, exportů, příprava na pravidelnou poradu s MHMP a vyjasnění připomínek		Projektový management
23.05.2022	Kodeda Jiří	8:00:00	Koordinace postupů, dodatečná evidence přesunů ze skladů, export dat, příprava školení AuditPro, interní administrativa = výkazy		Projektový management
20.05.2022	Kodeda Jiří	5:30:00	Finalizační úpravy závěrečné zprávy dle připomínek MHMP		Projektový management
19.05.2022	Kodeda Jiří	9:00:00	Pravidelná porada, interní porada, příprava zprávy		Projektový management
18.05.2022	Kodeda Jiří	6:30:00	Pravidelná porada, koordinace projektu, stav síťnosti, nápravná opatření, vyjasnění potupů		Projektový management
12.05.2022	Kodeda Jiří	9:30:00	Finalizace a další úpravy finalizační zprávy		Projektový management
10.05.2022	Kodeda Jiří	8:00:00	Vypořádávání závěrečné zprávy, koordinace výstupů databáze		Projektový management
09.05.2022	Kodeda Jiří	8:00:00	Závěrečná zpráva, koordinace projektu		Projektový management
04.05.2022	Kodeda Jiří	8:00:00	Schůzka s IS a MHMP, úprava závěrečné zprávy, příprava podkladů pro Provozní dokumentaci		Projektový management
03.05.2022	Kodeda Jiří	8:02:24	Pravidelný synchro meeting Tiskárny - koordinace dalších kroků		Projektový management
02.05.2022	Kodeda Jiří	7:00:00	Úprava závěrečné zprávy, příprava na pravidelný meeting, koordinace projektu		Projektový management
Celkem hodin		107:02:24		Role	Počet MD
Přepočteno na MD		13,38		PM	13,38
				Celkem	13,38

Schvalovací doložka - souhlasím s fakturací dle tohoto podepsaného výkazu

Jméno a příjmení	Organizace - funkce	Datum	Podpis
	OICT		
	OICT		20/7/22